

Утвержден приказом директора
МБОУ « Жердевская СОШ №2»
от 04.03.2022 №171

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра образования естественно- научной и технологической
направленностей «Точка роста»
Сукмановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	До 1 февраля 2023года
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май -июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных	Свидетельство о повышении	Апрель– июнь

	областей «Физика», «Биология», «Химия»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май Апрель – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Сукмановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Июнь-Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центров в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Постоянно