

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу № 77 от 23.11.2023

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на территории Жердевского муниципального округа	Директор школы Чернышова Г.С.	Приказ по школе	до 1 января 2024 года
2	Выбор помещений в образовательных организациях для проведения ремонтных работ и создания Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»		декабрь 2023 года
3	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Приказы ОО	февраль 2024 года
4	Разработка НПА по деятельности Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Приказы ОО	февраль 2024 года
5	Организация проведения торгов, определение подрядчика	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Муниципальные договоры	март 2024 года
6	Косметический ремонт, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом	Проведение ремонтных работ, акты приемки работ	июль 2024 года

	рекомендациями Минпросвещения России	МБОУ «Жердевская СОШ № 2»		
7	Закупка мебели и брендирование	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Товарные накладные	июль- август 2024 года
8	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»	Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	По форме, определяемой федеральным оператором	до 30 июня 2024 года
9	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра на 2024- 2025 учебный год	Киселева Т.Е., руководитель Центра «Точка роста»	Приказы ОО	до 1 августа 2024 года
1	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	По форме, определяемой Минпросвеще ния России или федеральным оператором	до 25 августа 2024 года
1	Утверждение плана образовательных мероприятий в Центре на 2024-2025 учебный год	Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2», руководитель Центра «Точка роста»	Приказы ОО	до 1 сентября 2024 года
1	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; -ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами,	Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2», руководитель центра	Информация на сайте Приказ ОО о зачислении обучающихся	до 1 сентября 2024 года

	реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра			
1	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: создание и ведение раздела сайта общеобразовательной организации с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Публикации в газете «Жердевские новости»; размещение информации на официальном сайте отдела образования администрации и района, официальном сайте образовательной организации, в социальных сетях	апрель-сентябрь 2024 года
1	Открытие и начало работы Центра «Точка роста»	Илларионова Т.Ю., и.о. начальника отдела образования, Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2» Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	до 15 сентября 2024 года
1	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Отчет о выполнении показателей в региональном координатору	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально
1	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 31 декабря 2024 года

