



АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

29.12.2023

г. Жердевка

№ 202

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Жердевского муниципального округа


В соответствии с приказом министерства образования и науки Тамбовской области от 21.11.2023 № 3188 «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Жердевского муниципального округа согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела образования

Т.Ю. Илларионова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу отдела образования  
администрации района  
от 29.12.2023 № 202

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на территории Жердевского муниципального округа	Кусова И.И., заместитель начальника отдела образования	Приказ отдела образования администрации и района	до 1 января 2024 года
2.	Выбор помещений в образовательных организациях для проведения ремонтных работ и создания Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»		декабрь 2023 года
3.	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Приказы ОО	февраль 2024 года
4.	Разработка НПА по деятельности Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Приказы ОО	февраль 2024 года
5.	Организация проведения торгов, определение подрядчика	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Муниципальные договоры	март 2024 года

6.	Косметический ремонт, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Проведение ремонтных работ, акты приемки работ	июль 2024 года
7.	Закупка мебели и брендрование	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Товарные накладные	июль-август 2024 года
8.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»	Ершова И.Ю., директор МКУ «Ресурсный центр информационно-методического обеспечения»	По форме, определяемой федеральным оператором	до 30 июня 2024 года
9.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра на 2024-2025 учебный год	Киселева Т.Е., руководитель центра	Приказы ОО	до 1 августа 2024 года
10.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 25 августа 2024 года
11.	Утверждение плана образовательных мероприятий в Центре на 2024-2025 учебный год	Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2», руководитель центра	Приказы ОО	до 1 сентября 2024 года
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; -ознакомление обучающихся и их	Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2», руководитель центра	Информация на сайте Приказ ОО о зачислении обучающихся	до 1 сентября 2024 года

	родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра			
13.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: создание и ведение раздела официального сайта отдела образования администрации района; создание и ведение раздела сайта общеобразовательной организации с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Ершова И.Ю., директор МКУ «Ресурсный центр методического обеспечения»; Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Публикации в газете «Жердевские новости»; размещение информации на официальном сайте отдела образования администрации и района, официальном сайте образовательной организации, в социальных сетях	апрель-сентябрь 2024 года
14.	Открытие и начало работы Центра «Точка роста»	Илларионова Т.Ю., и.о. начальника отдела образования, Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	до 15 сентября 2024 года
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Ершова И.Ю., директор МКУ «Ресурсный центр методического обеспечения»	Отчет о выполнении показателей региональному координатору	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально
16.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Киселева Т.Е., заведующий М.Горьковским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 31 декабря 2024 года