



АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

24.01.2023

г. Жердевка

№ 12

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Жердевского района

В соответствии с распоряжением администрации Тамбовской области от 15.10.2020 № 716-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Тамбовской области на 2021-2023 годы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.11.2022 № 3170 «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Жердевского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела образования



Т.Ю. Илларионова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу отдела образования  
администрации района  
от 24.01.2023 № 12

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центров «Точка роста» на территории Жердевского района	Кусова И.И., заместитель начальника отдела образования	Приказ отдела образования администрации и района	до 1 февраля 2023 года
2.	Выбор помещений в образовательных организациях для проведения ремонтных работ и создания Центров	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Булдыгина Н.Н., заведующий Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Евсеевичева Т.А., заведующий Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»		январь 2023 года
3.	Взаимодействие с управлением образования и науки области по вопросам реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров	Кусова И.И., заместитель начальника отдела образования, Соцкая В.Н., главный специалист отдела образования	Информационные справки, мониторинги	январь-сентябрь 2023 года
4.	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Булдыгина Н.Н., заведующий Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Евсеевичева Т.А., заведующий Сукмановским	Приказы ОО	февраль 2023 г.

		филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»		
5.	Разработка НПА по деятельности Центра	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Приказы по учреждению	февраль 2023 года
6.	Организация проведения торгов, определение подрядчика	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Булдыгина Н.Н., заведующий Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Евсеевичева Т.А., заведующий Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Муниципальные договора	февраль – март 2023 года
7.	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Булдыгина Н.Н., заведующий Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Евсеевичева Т.А., заведующий Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Проведение ремонтных работ, акты приемки работ	июнь-июль 2023 года
8.	Закупка мебели и брендинг	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Булдыгина Н.Н., заведующий Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Евсеевичева Т.А., заведующий Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Товарные накладные	июль-август 2023 года
9.	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Соцкая В.Н., главный специалист отдела образования	По форме, определяемой федеральным оператором	до 30 июня 2023 года
10.	Разработка и утверждение	Булдыгина Н.Н., Евсеевичева	Приказы ОО	до 1 августа

	основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров на 2023-2024 учебный год	Т.А., руководители центров		2023 года
11.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Булдыгина Н.Н., заведующий Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Евсеевичева Т.А., заведующий Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2023 года
12.	Утверждение плана образовательных мероприятий в Центре на 2023-2024 учебный год	Булдыгина Н.Н., Евсеевичева Т.А., руководители центров	Приказы ОО	до 1 сентября 2023 года
13.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; - ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центрами; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Булдыгина Н.Н., Евсеевичева Т.А., руководители центров	Информация на сайте  Приказ ОО о зачислении обучающихся	до 1 сентября 2023 года
14.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центров: создание и ведение раздела официального сайта отдела образования администрации района; создание и ведение раздела сайта	Кусова И.И., заместитель начальника отдела образования; Соцкая В.Н., главный специалист отдела образования; Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Булдыгина Н.Н.,	Публикации в газете «Жердевские новости»; размещение информации на официальном сайте отдела образования	апрель-сентябрь 2023 года

	общеобразовательной организации с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	заведующий Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; Евсеевичева Т.А., заведующий Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	администрации района, официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях	
15.	Открытие и начало работы Центров «Точка роста»	Илларионова Т.Ю., начальник отдела образования, Чернышова Г.С., директор МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	до 15 сентября 2023 года
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Соцкая В.Н., главный специалист отдела образования	Отчет о выполнении показателей региональному координатору	1 октября 2023 года, далее - ежеквартально
17.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Ченгина Е.Н., директор МКУ «Ресурсный центр информационно-методического обеспечения»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	в течение календарного года